SIJAKON • DPU KAB. BOGOR

Cari nomor kontrak, BUJK, NIB... (C Ctrl K | AI Copilot Ctrl / | Simulasi Role: Super | SIPJAKI Aktif | 3 | IH Ir. H. Raden Ridwan, ST, ... Super Admin DPU

PERAN AKTIF:
Super Admin DPU

NAVIGASI UTAMA
- Dashboard
- WebGIS Peta
- BUJK Master

1. TERTIB JASA USAHA
- Tertib Usaha 2
  - Ringkasan Modul
  - Perencanaan Pengawasan
  - Pelaksanaan SIMAK 1 12 Form
  - Rekomendasi Tindak Lanjut
  - Pelaporan Usaha

2. TERTIB PENYELENGGARAAN
- Tertib Penyelenggaraan 1
- Portal Beranda Publik

SIPJAKI Sync Aktif

Ciutkan Menu

P001 Pelaksanaan

Rekonstruksi Jalan Raya Cibinong – Citeureup


Dokumen Kontrak | Audit SIMAK

Nilai Kontrak	Progres Fisik Lapangan	Realisasi Keuangan	Penyedia Jasa
Rp 8.5 M	68% -4% Delay	55%	PT Bangun Jaya Konstruksi
Harga Satuan • APBD			NIB: 1234567890123

Kurva-S Progres Konstruksi

Perbandingan Kurva Rencana (Target Kontrak) vs Realisasi Fisik Lapangan

TA 2026



Target Kumulatif	Realisasi Aktual	Status Deviasi
60%	68%	-4%

Informasi Kontrak & Lokasi

Pengguna Jasa / PPK:
DPU Kab. Bogor

Bentuk Kontrak:
Konstruksi (Harga Satuan)

Masa Pelaksanaan:
2026-03-15 s/d 2026-11-30

Wilayah Kecamatan:
Kec. Cibinong

Koordinat Proyek:
-6.4816, 106.8516

Lihat di Peta WebGIS

AI Copilot Ctrl /